

Утверждаю:

Глава администрации Зональненского сельского

поселения

Е.А. Коновалова

2024г.



План-график проведения ремонтных на сетях отопления и ГВС п. Зональненский

Июль 2024 года

Наименование работ	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Замена запорной арматуры																									
Ремонт теплотрассы отопления и ГВС																									

Согласовано:

Директор

МУП ТР "Технополигон"

Я.А. Тюменчева

Начальник котельной

ООО "ТеплоМакс"

Д.А. Кинёв